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The aim of this thesis was to design a façade renovation for a six-storey-high office building
and a cafeteria. The project was commissioned by Savon Sellu Oy in Kuopio. More closely the
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-program.
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61 JOHDANTO
Opinnäytetyön aihe tuli esille kesällä 2012 työskennellessäni Savon Sellu Oy:ssä
rakennusmestari Juha Niskasen sijaisena. Olimme alkukesästä puhuneet toimistora-
kennuksen julkisivun saneeraustarpeesta. Minulle ehdotettiin, että tekisin vertailun
muutamasta rakennevaihtoehdosta, kustannusarvion ja yleisaikataulun hankkeelle.
Kaikki tulokset olisivat suuntaa antavia ja varsinaiset hinnat ja muut detaljit tekisi eril-
linen suunnittelutoimisto sekä tuleva urakoitsija.
Toimistorakennukseen pitäisi tehdä kattava perussaneeraus, mutta opinnäytetyöni
rajattiin vain julkisivusaneeraukseen. Työssä on tarkoitus vertailla rakenteiden läm-
möneristävyyttä, hintoja sekä kestävyyttä. Yhtenä tärkeänä ominaisuutena uudessa
rakenteessa on palonkestovaatimukset sekä rakenteen sopivuus tehdasympäristöön.
Samalla arvioidaan rakenteen käyttöikää ja tehdään koko saneerauksesta yleisaika-
taulu. Kustannuslaskenta tehdään KlaraNet –ohjelmalla, aikataulutus TCMPlanner –
ohjelmalla ja vertailtavien rakenteiden valinta tehdään yhteistyössä tilaajan kanssa.
Tuloksena Savon Sellu toivoo kustannusarviota, toimivaa rakenneratkaisua ja yleisai-
kataulua. Käytettävä rakenne ei välttämättä ole halvin, vaan sellainen mikä sopii käy-
tettävään kohteeseen. Valitun rakenteen kustannuslaskenta tarkastellaan opinnäyte-
työssä. Aiheena julkisivusaneeraus on ajankohtainen, koska Suomen rakennuskanta
vanhenee kovaa vauhtia.
72 TAUSTATIEDOT
2.1 Savon Sellu Oy
Savon Sellu Oy tuottaa koivukuidusta valmistettua puolikemiallista aallotuskartonkia.
Kartonkia käytetään ensisijaisesti hedelmä- ja vihanneslaatikoiden valmistukseen,
sekä lujuutta vaativiin pakkauksiin , kuten koneen osien ja elektroniikan pakkaami-
seen. Tehdas on perustettu vuonna 1968 ja siellä on yksi kartonkikone. Tehtaan tuo-
tantokapasiteetti on noin 300 000 tonnia kartonkia vuodessa ja tehtaalla työskentelee
vakituisesti noin 180 henkilöä. Myyntialueina tehtaan tuotteella on pääosin Eurooppa
ja Etelä-Amerikka. Dermot Smurfitin johtama Powerflute Ltd osti tehtaan M-realilta
vuonna 2005, mutta tehdas toimii itsenäisenä tytäryhtiönä. (Powerflute, 2012). Teh-
taan alueella toimivat oma voimalaitos, hakettamo ja jätevesipuhdistamo, jotka voi
nähdä kuvassa 1.
Kuva 1. Tehdasalue. Kuva Savon Sellu Oy. Lupa kuvan käyttöön saatu
82.2 Saneerattava toimistorakennus
Saneerattava 6-kerroksinen toimistorakennus on rakennettu vuonna 1968 ja se on
tehdasrakennuksen yhteydessä. Toimistotiloissa työskentelee tehtaan omat työnteki-
jät sekä vuokralaisena Harvestia. Toimistorakennuksessa on julkisivupinta-alaa noin
1 700 m2, joista mineriittilevypintaa on 1 040 m2 ja loput ovat ikkuna- tai sokkelipinta-
alaa. Ikkunoita rakennuksessa on yli 200 kpl ja ne eivät ole vakiomittaisia. Ikkunat
tilataan kuitenkin vakiomitoilla, jolloin ikkunoiden välit pellitetään ja eristetään. Ra-
kennuksessa on myös uusittava pääsisäänkäynnin katos, takaovi ja neljä parveketta.
Sokkelille tehdään vain paikkaus ja maalaus. Katon uusintaa ei oteta laskelmiin mu-
kaan, mutta räystäiden liitos ulkoseinään lasketaan. Julkisivu on tehty mineriittilevys-
tä, joka sisältää asbestia. Levyt ovat tummuneet ja likaiset, kuten kuva 2 osoittaa.
Kuva 2. Toimistorakennuksen julkisivu luoteeseen. Kuva Arttu Väkeväinen
93 VANHAN JULKISIVURAKENTEEN PURKU
Saneeraus tehdään julkisivu kerrallaan. Ennen purun alkua tehdään telineet tai vuok-
rataan työlavat. Valtuutettu asbestipurkufirma purkaa ensiksi asbestia sisältävät mi-
neriittilevyt. Tämän jälkeen urakoitsija aloittaa puurakenteiden ja villan purkamisen
seinästä. Ikkunat puretaan samalle kertaa pois rakenteineen. Tämän jälkeen seinä
puhdistetaan ja käsitellään homeenestoaineella.
Vanhaa seinärakennetta ei ole aukaistu, joten rungon kuntoa ei ole määritelty. Run-
gon kunto vaikuttaa muun muassa homekäsittelyyn ja mahdollisiin tasoitetöihin. Pur-
kutyön yhteydessä nähdään, kuinka paljon tuulensuojakerroksessa on käytetty pelk-
kää paperia tai kovalevyä. Kuvassa 3 on nähtävissä vanha seinärakenne, joka on
sisältä ulospäin: betonirunko, puukoolaus ja villa, kovalevy, koolaus ja ilmarako sekä
viimeisenä mineriittilevyt, joiden saumojen takana on lujalevykaistaleet.
Kuva 3.  Vanha seinärakenne. Kuva Arttu Väkeväinen
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4 UUSI JULKISIVURAKENNE
4.1 Vaihtoehtoisten rakenteiden esittely
Tähän toimistorakennukseen mietittiin julkisivurakenteeksi kolmea eri ratkaisua.  Rat-
kaisuja pohdittiin yhdessä Savon Sellun rakennusmestarin Juha Niskasen ja Savonia
ammattikorkeakoulun tuntiopettaja Matti Ylikärpän kanssa. Vaihtoehdot päätettiin
lopullisesti aloituspalaverissa 10.10.2012. Kaikissa vaihtoehdoissa on samanlaiset
purku- ja pohjatyöt ennen uutta rakennetta, sekä samanlaiset ikkunat ja ovet. Ikkunat
ja ovet ovat lämmöneristävyydeltään, eli u-arvoltaan, 1,0 W/m2K ja hinnoiteltu tarjo-
uksen mukaisesti. Korjausrakentamisessa ei varsinaisesti ole määritelty uuden ikku-
nan u-arvoa, mutta vuonna 2013 voimaan tulevan määräyksen mukaan uudisraken-
nuksen ikkunan u-arvo tulisi olla vähintään 1,0 W/m2K ja vanhan ikkunan lämmönpi-
tävyyttä tulisi parantaa. (Ympäristöministeriö, 2012.)
Vaihtoehtoiset rakenteet on pyritty pitämään saman paksuisena kuin vanha rakenne.
Paloluokan tulee olla P2 (RakMK E1. Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja
ohjeet 2011, 2011), mutta ottaen huomioon rakennuksen olevan kiinni tuotantotiloissa
pyrimme tekemään P1 -luokan rakenteen.
Ensimmäisenä vaihtoehtona oli paikalla tehty puurunkoinen rakenne. Rakenteessa
on puinen runkokoolaus 123x50 mm ja SPU AL -eriste 100 mm, tuulensuoja mineraa-
livilla 30 mm, koolaus 25x50 mm ja ilmarako sekä kuitusementtilevy 8 mm, kuten
kuvasta 4 käy ilmi. SPU AL ja puukoolaus tarvitsevat tässä rakenteessa 30 mm:n
tuulensuojalevyn palosuojana. Hinnaltaan puurunkoinen rakenne on kallein vaihtoeh-
to ja tämä johtuu suurimmaksi osaksi lisääntyneistä työkustannuksista.
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Kuva 4. Uusi puurunkoinen rakenne.
Kuva Arttu Väkeväinen
Toisena vaihtoehtona oli metallinen z-orsirunko 150 mm, SPU FR -eriste 100 mm,
ilmarako 30 mm sekä kuitusementtilevy 8 mm, kuten kuvasta 5 käy ilmi. SPU FR -
eristettä voidaan suoraan käyttää P1-palonkestoluokan rakennuksissa, jolloin tuulen-
suojalevyä ei tarvita. Ikkunoiden rungot tehdään mahdollisuuksien mukaan z-orresta
tai puusta. Z-orsien vahvuus selviää vasta rakennesuunnittelussa.
Kuva 5. Z-orsirakenne. Kuva Arttu Väkeväinen
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Kolmantena vaihtoehtona oli Paroc-elementeistä tehty rakenne. Metalliorret ovat
vahvuudeltaan 50 mm ja Paroc-elementit asennetaan orsiin kiinni. Paroc-elementtien
orsien vahvuus on arvioitu 50 mm:ksi. Tarvittava vahvuus selviää vasta rakennelas-
kelmista. Kuvasta 6 ilmenee rakennekerroksien paksuudet.
Kuva 6. Paroc-elementtirakenne.
Kuva Arttu Väkeväinen
4.2 Julkisivurakenteiden vertailu ja valinta
4.2.1 U-arvot
Rakenteiden u-arvo laskelmat on tehty DOF-Lämpö -ohjelmalla. Vertailuna käytettiin
vanhan rakenteen u-arvoa 0,4 W/m2K. Arvo on vielä ohjelman antamaa arvoa suu-
rempi, koska ohjelma ei ota huomioon rakenteen puukoolausta. Vanhassa seinässä
on käytetty tuulensuojana sekä paperia että kovalevyä. Laskelmaan on valittu kova-
levy. Kuvassa 7 näkyy vanhan rakenteen eri materiaalikerrokset.
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Kuva 7. Vanhan rakenteen u-arvolaskelma. Kuva Arttu Väkeväinen
Z-orsirakenteen u-arvoksi saatiin 0,2 W/m2K. Ohjelma ei ottanut huomioon ollenkaan
z-orsia, mutta koska orret ovat vain muutamia millimetrejä paksuja ne eivät vaikuta
juurikaan u-arvoon. Laskelmassa otettiin huomioon SPU FR -levyjen takana kiinnityk-
sessä käytettävä uretaanivaahto, kuten kuvassa 8 näkyy.
Kuva 8. Z-orren u-arvolaskelma. Kuva Arttu Väkeväinen
Uuden puurunkorakenteen u-arvo 0,176 W/m2K muodostuu paremmaksi kuin z-
orsiratkaisun. Syynä tähän on SPU AL -eristeen parempi lamda-arvo verrattuna SPU
FR -eristeeseen. Lisäksi palonkeston vuoksi laitettava 30 mm:n tuulensuojalevy pa-
rantaa rakenteen u-arvoa. Paloluokkana tässä rakenteessa on P2. Ohjelma ei kuiten-
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kaan ota huomioon puukoolauksen (k600) merkitystä, kuten kuvassa 9 näkyy. Tämä
arvion mukaan huonontaa rakenteen u-arvoa noin 0,02 W/m2K, jolloin se on z-
orsirakenteen kanssa hyvin samanarvoinen.
Kuva 9. Uuden puurunkorakenteen u-arvolaskelma. Kuva Arttu Väkeväinen
Paroc-elementtiratkaisun u-arvo jää muita huonommaksi, koska elementissä käyte-
tään mineraalivillaa SPU-eristeen sijasta. Elementtiä pitäisi paksuntaa, jotta saavutet-
taisiin samat u-arvot kuin muilla. Kuvassa 10 näkyy elementtirakenteen u-arvo 0,319
W/m2K ja rakenteen materiaalien paksuus. Rakennesuunnittelun jälkeen u-arvo
muuttuu, jos orsien rakenne tai elementtien paksuus muuttuvat.
Kuva 10. Paroc-elementin u-arvolaskelma. Kuva Arttu Väkeväinen
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Vertailun perusteella z-orsirakenteen u-arvo on paras, kun otetaan huomioon Dof-
lämpö-ohjelman antamien arvojen tarkkuus.
4.2.2 Kustannusarviot
Kustannusarviot tehtiin jokaiselle vaihtoehdolle KlaraNet- ohjelmalla. Tilaajalle luovu-
tettiin kaikkien rakennevaihtoehtojen hinta-arviot KlaraNet-tiedostona, jotta niitä voi-
taisiin tarvittaessa muuttaa ja materiaalien hintoja päivittää. KlaraNet-ohjelman anta-
man hinta-arvioon on lisätty työmaakustannukset 12 % ja arvioitu urakoitsijan kate 15
%. Kaikissa arvioissa on sama ikkunatarjous ja rakennesuunnittelun kustannus. Hin-
ta-arviot ovat arvonlisäverottomia. Rakennuskustannukset nousivat vuonna 2012 1,9
% (Tilastokeskus). Näin ollen voidaan arvioida rakentamisen vuosittaiseksi kustan-
nusnousuvaraukseksi noin 2 %.
Z-orsiratkaisun hinnaksi muodostui 402 500 €. Laskelmassa on arvioitu 600 mm:n
jaolla olevat z-orret, joiden hintaan vaikuttaa orsien koko ja pintakäsittely paloluoki-
tuksen saavuttamiseksi. Laskelmassa on pyritty ottamaan huomiaan kaikki työ- ja
materiaalikustannukset. Eristeenä toimivan SPU FR:n hinta on arvio, sillä tuote tulee
vasta varsinaisesti myyntiin vuonna 2013. Julkisivulevynä käytettävän kuitusementti-
levyn hintaan vaikuttaa levyn paksuus sekä väri tai pinnoitus. Laskelmassa käytettiin
8 mm paksua normaalia kuitusementtilevyä.
Puurunkoisen rakenteen hinnaksi muodostui 415 500 €. Puurunkoisen rakenteen
hintaa nostaa palosuojauksen vuoksi laitettava 30 mm:n tuulensuojalevy asennuksi-
neen. Levy suojaa SPU AL -eristettä sekä puurunkoa. Lisäkustannuksia tuo vielä
välikoolaus, joka joudutaan tekemään tuulensuojalevyn päälle ilmaraon ja kui-
tusementtilevyjen vuoksi. Muuten purkutyöt sekä julkisivulevytykset ovat samat kuin
z-orsiratkaisussa.
Paroc-elementtiratkaisu oli 349 000 €. Laskennasta puuttuu mahdollisen uuden sok-
kelin ja anturan valaminen, koska ei ole varmuutta tarvitseeko niitä rakentaa. Metalli-
elementtiratkaisun kustannuksia tulisi nostamaan elementtien paksuuden lisääminen
ja pinnoitteen parantaminen. Paksuutta jouduttaisiin lisäämään, jotta päästäisiin pa-
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rempaan lämmöneristävyyteen. Pinnoitteena tulisi olla vähintään polttomaalaus, jotta
elementit kestäisivät tehdasympäristössä.
4.2.3 Käyttöikä
Käyttöiän tutkimiseen on käytetty Rakennustietoa (RT 18-10922 Kiinteistöjen tekniset
käyttöiät ja kunnossapitojaksot 2008) ja  Martti Hekkasen tekemää JuKo 5.0 vertailu-
taulukkoa (Liite 2). Käyttöikävertailussa otetaan huomioon rakenteen suunniteltu
käyttöikä, huoltokustannukset sekä rakentamiskustannukset. Toimistorakennuksen
rasitusluokka on vaikein, eli 1 luokka, ja tarkasteltava pintamateriaali on kuitusement-
tilevy tai metallijulkisivu. Vertailuissa on käytetty 40 vuoden käyttöikä jaksoa.
Lujalevypintaisen z-orsirakenteen sekä puurunkoisen rakenteen käyttöikäodotus on
40 vuotta ja huoltotoimenpiteenä on levyjen ruuvien kiristys, rikkoutuneiden levyjen
vaihto sekä julkisivujen huoltomaalaus, joka suositellaan tehtäväksi 20 vuoden välein.
Tarkistukset ja levyjen kiristys tulisi tehdä 5 vuoden välein, mutta uskon että 10 vuo-
den jaksot tulevat toteutumaan. (RT 18-10922 Kiinteistöjen tekniset käyttöiät ja kun-
nossapitojaksot 2008.) Huoltokustannukset on arvioitu Rakennustiedon ja omien ar-
vioiden mukaan noin 11 000 €:ksi. (Rakennusosien kustannuksia 2012) Arvioon kuu-
luu levyjen kiristys 10 vuoden välein ja huoltomaalaus 20 vuoden välein. Levyjen rik-
koutumista ei ole laskettu. Puurunkoinen rakenne on kuitenkin alttiimpi kosteudelle
kuin z-orsinen rakenne.
Käyttöikäodotus metallikuoriselle julkisivurakenteelle näissä olosuhteissa olisi 30
vuotta. Käyttöiän aikana julkisivu tulisi huoltomaalata ainakin kerran ja tällöin vaurioi-
tuneet kohdat elementeistä tulee hiekkapuhaltaa tai muulla tavoin korjata ennen maa-
lausta. Tämä lisää huomattavasti maalauksen kustannuksia. Elementtien kiinnitys
tulisi tarkastaa 5-10 vuoden välein. Huoltokustannukset on laskettu KorjausKlaran ja
omien arvioiden pohjalta noin 15 000 €:ksi. (Korjaus-Klara 6)
Tarkastelussa käytetyn JuKo 5.0 -pohjan mukaan käyttöiän perusteella halvin ratkai-
su on z-orsirakenne. Tämän laskelma on vain suuntaa antava ja sitä tarkastellessa
tulee ottaa huomioon, että Paroc-elementtiratkaisu tulee uusia jo 30 vuoden jälkeen.
Tämän vuoksi se on ylivoimaisesti kallein vaihtoehto. Kuitusementtilevy rakenteiden
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käyttöikä odotus on 40 vuotta. Näiden vertailujen pohjalta on kannattavinta valita kui-
tusementtilevypintaisten vaihtoehtojen väliltä.
4.2.4 Rakenteen valinta
Vertailussa käytettiin u-arvoja, hintaa, kestävyyttä, P1-luokan palokestävyyttä sekä
rakenteen sopivuutta tehdasympäristöön. Uutta rakennetta ei haluttu tehdä paksum-
maksi kuin vanha rakenne oli. Rakenteen valinnassa käytettiin edellä mainittuja kri-
teereitä, mutta toimeksiantajan tarpeet olivat viime kädessä ratkaiseva tekijä.
Vertailun ja toimeksiantajan tarpeiden perusteella uudeksi rakenteeksi valittiin z-
orsirunkoinen ja kuitusementtilevypintainen julkisivuvaihtoehto. Valinnan perusteena
olivat toimeksiantajan halu käyttää metallirunkoa, rakenteen kuitusementtilevyn hyvä
kesto tehdasympäristössä sekä P1-paloluokan täyttyminen. Rakenteesta täytyy muis-
taa metalliorsien pinnoittaminen sekä ikkunarakenteiden oikea tiivistäminen palovaa-
timusten täyttymiseksi.  Hinnan puolesta puu- ja metallirunkoisen vaihtoehtojen välille
ei tule merkittävää eroa. Metallisen elementtiratkaisun hinta oli huomattavasti alhai-
sempi kuin muiden vaihtoehtojen, mutta sen käyttöikä sekä toimeksiantajan toiveiden
takia sitä ei valittu.
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5 KUSTANNUSLASKENTA
Kustannuslaskenta tehtiin jo vertailuvaiheessa kaikille vaihtoehdoille. Kalleimmaksi
muodostui puurakenteiden ratkaisu, toiseksi kallein oli z-orsiratkaisu ja edullisin oli
metallielementtiratkaisu. Kustannuslaskennassa käytettiin KlaraNet -ohjelmaa, koska
samainen ohjelma on myös toimeksiantajan käytössä. Tällöin laskelmien päivitys ja
selaaminen on helppoa. Laskennassa käytettiin pääasiassa Klaran omaa hinnastoa,
mutta joitakin hintoja päivitettiin omien arvioiden sekä valmistajien hintojen mukaises-
ti. Työkustannuksia arvioitiin Ratu-tietokannan avulla. Kustannusarvioon lisättiin myös
tuotteiden hukat omien arvioiden ja Ratun arvojen avulla. Työaikahukat otetaan huo-
mioon yleisaikataulun teossa. Kustannuslaskenta on tietysti suuntaa antava ja kus-
tannukset tarkentuvat vasta, kun urakoitsija tekee tarjouksensa. Vertailun valmistut-
tua ja käytettävän rakenteen valinnan jälkeen kustannuslaskentaa tarkennettiin.
Kustannuslaskennassa käytettiin tietyissä osin valmistajilta pyydettyjä hintoja. Esi-
merkiksi kuitusementtilevyjen kiinnitystarvikkeet, SPU FR -levyjen hinnat sekä ikku-
na- ja ovitarjous kokonaisuudessaan ovat valmistajien antamia hintoja.
Z-orsi ratkaisun kustannusarvio alkoi telinetöiden laskennalla. Telineiden tekemisen,
purkamisen ja vuokran menekki saatiin Ratu:sta ja hinta arviot KlaraNet -ohjelmasta.
Telinetöille tuli kaikkineen hintaa 39 €/m2. Purkutyö alkaa asbestityön laskennalla,
joka arvioitiin itse. Asbestityön kustannuksia laskee alas se, että levyt puretaan ehjä-
nä pusseihin. Näin ollen kevyempi suojavarustus riittää, eikä ulkoilmassa tapahtuvaa
purkua tarvitse suojata. (Ratu 82-0347 Asbestia sisältävien rakenteiden purku, 2009)
Asbestipurun hinnaksi arvioitiin näin ollen 7,56 €/m2. Asbestipurun jälkeen tapahtuu
vanhojen tuulensuojapapereiden, villojen ja puukoolausten purku. Normaalin purku-
työn menekki ja hinnat laskettiin seuraavaksi ja yhteishinnaksi muodostui 9,31 €/m2.
(Ratu KI-6017 Rakennustöiden menekit 2010)(laita vielä klara) Ikkunoiden purun hin-
ta oli 33 €/m2 (Korjaus-Klara 6). Kun purkutyö on valmista, niin seinä käsitellään ho-
meenestoaineella 3 €/m2. Uuden rakenteen z-orret arvioitiin 150 leveiksi ja 2,5 mm
paksuiksi. Tarkemmat mitat saadaan vasta rakennesuunnittelun perusteella. SPU FR
-eristeen hinta saatiin suoraan varmistajalta. Eristeen hinta on arvio, sillä kyseinen
eriste tulee myyntiin vasta keväällä 2013 (Kurikka 2012). Lujalevyjen hinta on Klara-
Net -ohjelmasta ja kiinnikkeiden hinta on saatu valmistajalta. Työmenekit on itse arvi-
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oitu. Näin ollen neliöhinnaksi muodostuu 237 euroa. Uusien ikkunoiden hinnat on
suoraan valmistajan tarjouksesta (Tiivi). Lisäksi lisättiin rakennesuunnittelun hinnaksi
4 500 euroa. Pienempiä laskelman osia ei mainita tekstiosassa.
Kokonaishinnaksi muodostui, 15 %:n kate ja 12 %:n työmaakustannukset mukaan
laskettuna 402 500 €.
Kohteen julkisivusaneerauksen hintaa saadaan alas muun muassa käyttämällä nor-
maalien rakennustelineiden sijasta työlavoja. Työlavojen vuokrahinnat ovat korkeat,
mutta ne ovat nopeita asentaa ja niiden avulla pystyy nostamaan rakennusmateriaalit
ilman erillistä nostokalustoa. Kohteessa suosittelisin käyttämään kahta työlavaa aina
yhtä julkisivua kohden. Työlavojen käyttö vähentää myös työntekijöiden ylimääräistä
kulkemista telineitä ylös ja alas. Työlavojen käyttö rakennustelineiden sijasta nopeut-
taa aikataulua, koska työntekijöiden turha edestakainen kävely jää pois. Lisäksi ra-
kennusmateriaalit pystytään nostamaan aina tarvittaessa lavalla työkohteeseen.
Hinta-arviota nostavia tekijöitä ovat ikkunoiden vaihtaminen parempiin, julkisivulevy-
jen vaihtaminen paksumpiin tai kokonaan erilaisiin sekä eristekerroksen kasvattami-
nen ja toimistorakennuksen katon uusiminen. Nykyinen ikkunoiden tarjous koskee u-
arvoltaan 1,0 W/m2K olevia ikkunoita. Tilaaja voi halutessaan vaihtaa nämä ikkunoi-
hin, joiden u-arvo on 0,85 W/m2K. Tämä toisi säästöä lämmityksessä. Julkisivulevyis-
sä valikoima on suuri. Tilaajan on mahdollista ottaa eripaksuisia, -värisiä ja -
muotoisia levyjä. Hinta määräytyy ominaisuuksien mukaisesti. Laskelmat on tehty
perus kuitusementtilevyllä. Eristekerrosta on mahdollista kasvattaa noin 10 mm, riip-
puen z-orren leveydestä. Tämä parantaa hieman seinän u-arvoa ja näin ollen laskee
lämmityskustannuksia. Katon ja julkisivun välinen räystäs uusittiin laskelmassa. Siinä
ei otettu huomioon koko toimiston kattojen uusimista. Tämä on kuitenkin kannattavaa
tehdä samanaikaisesti.
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6 AIKATAULU
Yleisaikataulua tehdessä haluttiin selvittää, onnistuuko koko julkisivun remontointi
kesän aikana, eli noin 5-6 kuukaudessa (Liite 3). Aikataulu tehtiin TocomanPlanner -
ohjelmalla, jossa käytetyt pinta-alat laskettiin julkisivukuvista. Työ- ja materiaali-
menekit laskettiin Ratun avulla ja menekeissä käytettiin T4 -aikoja, joissa on otettu
huomioon viivästyksistä johtuvat lisätunnit (Ratu KI-6017 Rakennustöiden menekit
2010). Menekkejä laskiessa jouduttiin tekemään hankekohtaisia muutoksia, jolloin
omat arviomenekit joko lisättiin tai vähennettiin Ratun:n arvoista. Työvaiheiden limitys
tehtiin oman arvioinnin perusteella. Yleisaikataulun mukaan saneeraus alkaisi huhti-
kuussa ja se valmistuisi viimeistään syyskuun lopussa.
Kohteen yleisaikataulu on jaettu viiteen eri julkisivuun. Jokaisessa julkisivussa on
sama aikataulurakenne: telinetyöt, purkutyöt, jonka alatehtävinä on asbesti- ja nor-
maalipurkutyö, ikkunoiden purku, uusien rakenteiden teko, ikkunoiden asennus ja
telineiden purku. Tämä työjärjestys pysyy samana jokaisessa julkisivussa koillisesta
kaakkoon, tietyin pienin muutoksin julkisivukohtaisesti.
Aikatauluarvioon vaikuttavia tekijöitä on tässä kohteessa monia, kuten käytetäänkö
perus telineitä vai työlavoja. Työlavat ovat suunnilleen samanhintaisia kuin telineet,
mutta työlavat ovat nopeampia asentaa ja ne helpottavat nostotyöskentelyä. Koh-
teessa pyrittäisiin käyttämään kahta 10 metriä leveää lavaa, joiden nostokyky olisi
yhteensä 5 000 kg. Työlavoja käyttäessä työskenneltäisiin kahdessa eri ryhmässä,
mikä nopeuttaisi työtä ja vähentäisi työkonekustannuksia. Esimerkkinä tästä voidaan
pitää jo purkuvaihetta. Asbestiryhmän saadessa valmiiksi toisen puolen julkisivusta ja
siirtyessä toiselle työlavalle niin toinen purkuryhmä voi aloittaa jo normaalin purkutyön
asbestivapaalla osiolla julkisivua.
Tämä jaksotus onnistuu myös muissa työvaiheissa, kuten ikkunoiden asennuksessa,
julkisivun uuden runkorakenteen teossa sekä pintatöissä. Kun toinen tiimi on tehnyt
ensimmäisen työlavan kattavalle alalle z-orsirakenteen ja siirtyy toiselle lavalle niin
samaan aikaan pääsee toinen työryhmä aloittamaan SPU -levyn asentamista. Lavo-
jen käytöllä on etuna myös se, että työntekijät pystyvät nostamaan tarvittavat materi-
aalit itse ylös eikä erillistä nostokalustoa varsinaisesti tarvita. Ikkunoiden asennusta
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lavat helpottavat myös suuresti koska telineillä oleva ikkuna on helpompi asentaa
kuin nostokoneen hihnoissa roikkuva pyörivä ikkuna.
Telinetöiden menekki laskettiin omien arvioiden ja Ratun perusteella (Ratu KI-6017
Rakennustöiden menekit 2010). Telinetöiden valmistuttua voidaan asbestipurku aloit-
taa. Asbesti purun menekki laskettiin (Ratu 11-0247 Raivaus ja purku 2002) perus-
teella sekä lisäämällä omat arviot. Asbestipurku on saatava valmiiksi ennen normaa-
lin purkutyön aloittamista. Asbestipurun kestoa lisää levyjen irrottaminen ehjänä ja
niiden pussittaminen. Normaalin purkutyön menekki saatiin Ratu:n (Ratu KI-6017
Rakennustöiden menekit 2010) sekä omien arvioiden perusteella. Ikkunoiden purku
voidaan aloittaa jo ennen seinärakenteiden purun valmistumista (Ratu KI-6017 Ra-
kennustöiden menekit 2010). Telineitä käytettäessä tämä toteutetaan koneen avulla,
mutta työlavoilla työskennellessä erillistä nosturia ei tarvita. Kun ikkunat ja muut purut
ovat valmiit, niin betonipinnat käsitellään homeenestoaineella. Tämän jälkeen aloite-
taan z-orsien asennus. Asennuksen yhteydessä z-orren tausta tasoitetaan tai z-orret
asetetaan oikeaan korkoon kiiloilla. Ikkunoiden runkorakenteet tehdään käyttämällä
joko z-orsilla tai puulla. Uusien ikkunoiden asennus aloitetaan kun muut purkutyöt
ovat valmiit ja urakoitsija alkaa purkaa vanhoja ikkunoita. Tällöin ikkunaurakoitsija
asentaa aina puretun ikkunan tilalle uuden. Uusi ikkuna tuetaan kantavaan betoni-
rungon varaan kulmaraudoilla kuten kuvista 11 ja 12 käy ilmi.
Kuva 11. Havainnekuva ikkunan asennuksesta.
Kuva Arttu Väkeväinen
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Kuva 12. Havainnekuva ikkunan asennuksesta. Kuva Arttu Väkeväinen
Kun ikkunat asennetaan kulmaraudoilla betonirunkoon kiinni, niin ennen ikkunoiden
asennusta ei tarvitse tehdä varsinaista julkisivun z-orsirunkoa. Uuden julkisivuraken-
teen valmistuttua ikkunoiden pellitykset voidaan tehdä loppuun. Telineiden siirtämi-
nen aloitetaan seuraavalla julkisivulle. Tämän jälkeen tehdään sokkelin paikkaus ja
maalaus sekä räystäsliittymä.
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7 TAVOITTEIDEN TÄYTTYMINEN
Opinnäytetyössä tavoitteena oli saada Savon Sellu Oy:lle uuden julkisivun rakenne-
ratkaisu, kustannusarvio sekä yleisaikataulu. Toimeksiantajan toiveena oli saada rea-
listinen hinta koko urakalle ja vertailla eri rakenneratkaisujen hintoja. Yleisaikataulus-
ta toivottiin suuntaa antavaa, jotta tarjouksia pyydettäessä urakoitsijoilta olisi jo tie-
dossa hankkeen kokonaiskesto.
Julkisivurakenteen osalta saavutettiin toimeksiantajaa miellyttävä ratkaisu, joka myös
täyttää lain vaatimat määräykset paloturvallisuuden osalta. Tarkemmat piirustukset ja
ratkaisut tullaan teettämään suunnittelutoimistolla. Tällöin päätetään julkisivun lopulli-
nen ulkonäkö värityksineen, rakennevahvuudet sekä tarkemmat detaljit.
Kustannuslaskennassa vertailtiin aluksi kolmea eri edellä mainittua vaihtoehtoa, joista
toimeksiantajan kanssa valittiin metallinen runkoratkaisu kuitusementtisine julkisivu-
levyineen. Tätä kustannuslaskentaa tarkennettiin vielä, jotta päästäisin mahdollisim-
man lähelle realistista kustannusarviota. Tähän kustannusarvioon on laskettu työ-
maakustannukset, jotka ovat noin 12 prosenttia sekä urakoitsijan kate, noin 15 pro-
senttia. Kokonaiskustannukseksi tuli ilman arvonlisäveroa noin 402 500 €.
Yleisaikataulusta tehtiin hyvin yksinkertainen, koska tavoitteena oli saada vain hank-
keen kokonaiskesto. Hankkeen kokonaiskestoksi saatiin viisi ja puoli kuukautta. Täl-
löin urakoitsijalla kuvitellaan olevan työmaalla neljästä kuuteen työmiestä sekä työn-
johto. Aliurakoitsijoiden työmiesten määrä on sovitettu aikatauluun sopivaksi ikku-
naurakoitsijan kahdesta miehestä aina telineurakoitsijan kahdeksaan mieheen. Aika-
taulu muuttuu huomattavasti jos telineiden sijasta käytetään työlavoja.
Tavoitteet saavutettiin siis suunnitellusti ja hankkeesta saatiin tarvittavan laaja kuva
tulevaa budjettilaskelmaa varten. Tarkemmat suunnitelmat teetetään, kun tiedetään
milloin hanke toteutuu.
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